
LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO)

  Trecho:

  Segmento:

1.188,985 km mês base: junho/2019

  Prazo de Execução Total: 660 dias EIA/RIMA LP INV PBA
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01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES EP análise 1%

02. RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ESTUDOS DA FAUNA EP análise 1%

03. PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA ACCTMB DO IBAMA EP análise 1%

04. PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PRA PORTARIA DO IPHAN EP análise 1%

05. PLANO DE TRABALHO INDÍGENA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS INDÍGENAS EP análise 1%

06. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EP análise 2%

07. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO campo EP análise 6%

08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA campo campo EP análise 3%

09. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA campo campo EP análise 7%

10. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA 1ª campanha EP análise 8%

11. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA 2ª camp EP análise 6%

12. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA 3ª campanha EP 6%

13. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - QUARTA CAMPANHA DE FAUNA 4ª camp EP 6%

14. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO campo campo EP análise 6%

15. PASSIVOS AMBIENTAIS campo campo EP análise 2%

16.
SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E 
DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO;  MEDIDAS MITIGADORAS, 
COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

campo campo EP 6%

17. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS campo campo análise EP 4%

18. PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÃO, BIBLIOGRAFIA E GLOSSÁRIO. campo análise EP 1%

19. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/ RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA EP análise 6%

20. REALIZAÇÃO DE 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA EP 0,5%

21. REALIZAÇÃO DE 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA EP 0,5%

22. REALIZAÇÃO DE 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA EP 0,5%

23. REALIZAÇÃO DE 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA EP 0,5%

24. REALIZAÇÃO DE 5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA EP 0,5%

25. REALIZAÇÃO DE 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA EP 0,5%

26. REALIZAÇÃO DE 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA EP 0,5%

27. REALIZAÇÃO DE 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA EP 0,5%

28. REALIZAÇÃO DE 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA EP 0,5%

29. REALIZAÇÃO DE 10ª AUDIÊNCIA PÚBLICA EP 0,5%

30. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO EP análise 6%

31. ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA EP análise 6%

32. ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO EP 3% 3ª camp análise

33. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA EP 6%

0% 0% 5% 2% 0% 6% 24% 0% 2% 12% 5% 5% 27% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 6,0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 5% 7% 7% 13% 37% 37% 39% 51% 56% 61% 88% 88,0% 88,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94% 94% 94% 100% 100% 100% 100% 100%

-                             -                            567.895,45                 227.158,18                         -                                    681.474,54                 2.725.898,16            -                                227.158,18                   1.362.949,08                567.895,45                   567.895,45                3.066.635,43             -                                 -                                 681.474,54                            -                                 -                             -                             -                              -                              681.474,54                -                             -                             -                             11.357.909,01              

-                             -                            567.895,45                 795.053,63                         795.053,63                       1.476.528,17              4.202.426,33            4.202.426,33                4.429.584,51                5.792.533,60                6.360.429,05                6.928.324,50             9.994.959,93             9.994.959,93                 9.994.959,93                 10.676.434,47                       10.676.434,47               10.676.434,47           10.676.434,47           10.676.434,47            10.676.434,47            11.357.909,01           11.357.909,01           11.357.909,01           11.357.909,01           11.357.909,01              

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA

Valor Acumulado / Total (R$)

Percentual Acumulado / Total (%)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valor Parcial (R$)

Produtos

Percentual Parcial (%)

  Ferrovia:

  Extensão:

Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e 
o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA

Processo nº


